

Activiteitsverslag 2016 van het selectiecomité en de begeleidingscomités van de internationale solidariteitsprojecten in het domein van het water (edities 2015 en 2016)

Overeenkomstig artikel 10 van het besluit van 23 mei 2014 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toewijzing van het deel van de inkomsten afkomstig van de tarifiering van water voor doeleinden inzake internationale solidariteit heeft het Selectiecomité de eer de minister van Waterbeleid een samenvattend verslag te bezorgen dat opgesteld werd aan de hand van de beoordelingen van de projecten die de begeleidingscomités in 2015 hebben geselecteerd.

Editie 2015

1 Geselecteerde projecten

De eerste projectoproep (van 30 juni tot 30 september 2015) is erg succesvol geweest met 17 ingediende projecten voor 11 verschillende begunstigde landen. HYDROBRU heeft een totaalbudget van **304 919,51 euro** ter beschikking gesteld van het Fonds.

Voor deze eerste editie heeft het Selectiecomité een beroep gedaan op de diensten van het Belgisch agentschap voor technische samenwerking (BTC). Op 7 december 2015 werd een specifiek samenwerkingsakkoord gesloten tussen BTC, Leefmilieu Brussel - BIM en HYDROBRU om BTC op te dragen een analyse te maken van de door het Fonds ontvangen kandidaturen. Zo kon het Selectiecomité voor het nemen van een beslissing beschikken over een betrouwbaar en objectief instrument dat werd uitgewerkt aan de hand van expertise die in het veld werd opgedaan.

Op 19 januari 2015 heeft het Selectiecomité **vijf samenwerkingsprojecten** gekozen. De gekozen projecten worden gedragen door:

- de vzw Association Belgique-Madagascar (Madagascar – op het platteland)
- Caritas International (Ethiopië – op het platteland)
- de gemeente Elsene (Palestina – Westelijke Jordaanoever – in stedelijk gebied: Zababdeh)
- de gemeente Ukkel (Democratische Republiek Congo – in stedelijk gebied: Kinshasa)
- GoodPlanet (Burkina Faso – op het platteland)

De ondersteunde thema's:

- 2 projecten in verband met de distributie (vzw Association Belgique-Madagascar en de gemeente Ukkel);
- 3 projecten in verband met de distributie en de sanering (Caritas International, GoodPlanet en de gemeente Elsene).

Het totaalbedrag dat voor de vijf projecten toegekend werd, beloopt **295 531,03 euro**, zijnde gemiddeld 60 000 euro per project.

2 750 euro excl. btw werd toegekend voor de diensten van de heer Dervaux, zijnde het equivalent van 5 dagen voltijds werk. Het saldo van het budget 2015 (6 548,07 euro) werd overgedragen naar het budget 2016.

Inhoud van de vijf projecten waarvan de doelstellingen nageleefd werden ten opzichte van het Reglement

Projectdragers	Inhoud van de projecten
Caritas international	<p>Het project is bedoeld om, op technisch vlak, de toegang tot drinkwater te verbeteren door 8 waterputten te herstellen.</p> <p>Het gedeelte opleiding en bewustmaking betreft de toegang tot drinkwater, hygiëne en sanering: er zullen 50 beheerscomités voor 50 waterpunten worden opgericht en uitgerust om het gebruik van de waterpunten en de waterkwaliteit te verzekeren. Dankzij de opleiding van 55 personen op het vlak van volksgezondheid zullen monsternemingen kunnen worden verricht, opleidingsprogramma's worden ingevoerd, enz.</p>
Vzw Association Belgique-Madagascar	<p>Het project is bedoeld om 5 putten te boren en er buizen in te plaatsen in vijf verschillende dorpen die (nog) geen toegang hebben tot drinkwater. Het project wil voor een duurzame hydraulische infrastructuur en kwaliteitsvol drinkwater zorgen.</p> <p>De vzw is ook van plan gebruikerscomités op te richten en een bewustmakingsprogramma in te voeren.</p>
GoodPlanet	<p>Het project is bedoeld om 4 waterputten te boren en om een bestaande pomp te herstellen met het oog op duurzame toegang tot drinkwater.</p> <p>De vzw is van plan 100 latrines te bouwen met het oog op duurzame toegang tot adequate sanering.</p> <p>Er is voorzien in een gedeelte opleiding en bewustmaking.</p>
Gemeente Elsene	<p>Het project is bedoeld om tanks te plaatsen om er regenwater in op te vangen alsook om voor 20 gezinnen semi-collectieve systemen te bouwen voor de sanering van huishoudelijk afvalwater voor hergebruik na behandeling.</p> <p>Er is voorzien in een gedeelte opleiding en bewustmaking.</p>
Gemeente Ukkel	<p>Het project is bedoeld om twee aanvoerleidingen te leggen om de wijk Lubudi-Luka in de omgeving van Kinshasa van drinkwater te voorzien alsook vier waterfonteinen te plaatsen voor de inwoners die niet op het distributienet zijn aangesloten.</p> <p>Er is voorzien in een gedeelte opleiding, onderwijs en bewustmaking.</p>

Gelieve meer details te vinden in de bijgaande tabel ivm. deze 5 projecten

Leefmilieu Brussel - BIM en HYDROBRU hebben met elk van de vijf projectdragers een cofinancieringsovereenkomst gesloten die een administratieve en financiële follow-up van de projecten mogelijk maakt.

2 Staat van de technische en financiële implementatie van de projecten

2.1 Follow-up van de technische implementatie door het secretariaat en de begeleidingscomités

Het Secretariaat en de begeleidingscomités hebben de totstandkoming van de projecten aandachtig gevolgd. De projectdragers werden verzocht om de drie maanden een kort follow-upverslag (2 à 3 bladzijden) te bezorgen met een stand van zaken van de projecten.

Voordat elke nieuwe schijf wordt uitgekeerd - behalve de eerste schijf die beschouwd wordt als een voorschot - moet het begeleidingscomité zijn goedkeuring geven op basis van de door de projectdrager bezorgde tussentijdse financiële verslagen.

De vijf projectdragers hebben hun tussentijds en financieel verslag wel degelijk eind 2016 ingediend.

2.2 Financiële implementatie

De begeleidingscomités zien er aandachtig op toe dat de budgetten wel degelijk worden toegekend op basis van de door de projectdragers bezorgde jaarlijkse financiële verslagen en de antwoorden op de bijkomende vragen die ze stellen.

Overeenkomstig de vijf overeenkomsten tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de financiering tussen de geselecteerde projectdragers, Leefmilieu Brussel - BIM en HYDROBRU, zal in de loop van de komende drie jaar **295 621,44 euro** worden toegekend aan de vijf projecten.

De eerste financieringsschijf werd uitgekeerd aan de vijf gekozen projectdragers, zijnde **125 277,78 euro**. De eerste schijf wordt beschouwd als een voorschot.

Op 31 december 2016 heeft een projectdrager een tweede schuldvordering bij het secretariaat van het Fonds ingediend om gebruik te kunnen maken van de tweede financieringsschijf. De betrokken projectdrager heeft kunnen bewijzen dat ten minste 75 % van de eerste schijf aan het project werd toegekend, overeenkomstig bijlage 2 'budget' van zijn gekozen project.

De bedragen die op 31 december 2016 voor die vijf projecten werden toegekend, belopen 139 228,78 euro:

	Toegekend bedrag voor de eerste schijf	Datum waarop het bedrag werd toegekend	Toegekend bedrag voor de tweede schijf	Datum waarop het bedrag werd toegekend vóór 31-12-2016
Caritas International	16 835,60 euro	02-02-16	12 626,70 euro	Nihil
Vzw Association Belgique-Madagascar	20 926,00 euro	02-02-16	13 951,00 euro	26-10-2016
Gemeente Elsene ¹	31 403,14 euro	02-06-16	23 552,35 euro	Nihil
GoodPlanet	28 010,00 euro	22-02-16	21 007,50 euro	Nihil
Gemeente Ukkel	28 103,04 euro	26-02-16	21 009,78 euro	Nihil

3 Operationele staat van de projecten

De begeleidingscomités hebben op basis de van de door de projectdragers bezorgde jaarverslagen de operationele vordering van de projecten aandachtig gevolgd. De comités hebben vastgesteld dat de activiteiten van drie projecten vertraging hebben opgelopen.

Voor de gemeente Elsene is de vertraagde totstandkoming van het project hoofdzakelijk toe te schrijven aan de wijziging van de cofinancieringsovereenkomst die het begeleidingscomité op 29 augustus 2016 heeft goedgekeurd.

¹De wijzen waarop de schijven worden gestort, werden gewijzigd op basis van een beslissing van het begeleidingscomité van 29 augustus 2016.

Voor GoodPlanet zijn de termijnoverschrijdingen hoofdzakelijk te wijten aan:

- meteorologische oorzaken: meer regen in het regenseizoen dan normaal;
- de noodzaak om een beroep te doen op een nieuw lokaal bedrijf voor de boortests.

Voor Caritas zijn de termijnoverschrijdingen hoofdzakelijk te wijten aan:

- de politieke context, die gekenmerkt werd door onrust en soms gewelddadige betogingen, heeft ervoor gezorgd dat de follow-upopdracht vertraging heeft opgelopen;
- de aankoop van de autoclaaf voor het laboratorium: moeilijkheden om een leverancier te vinden.

De begeleidingscomités zijn echter van oordeel dat de activiteiten van die drie projecten kunnen worden uitgevoerd binnen de maximale periode van drie jaar, zoals vermeld in de projectoproep.

De activiteiten van de projecten die de Association Belgique-Madagascar en de gemeente Ukkel ondersteunen, zijn verlopen volgens de door het Selectiecomité goedgekeurde planning.

4 Algemene beoordeling van de vordering van de projecten van de editie 2015

Op 9 januari 2017 hebben de begeleidingscomités **zich gunstig uitgesproken over de stand van zaken van de vijf projecten die in het kader van de editie 2015 werden geselecteerd.**

Editie 2016

1 Selectie van de projecten

Voor deze editie heeft HYDROBRU een totaalbudget van 306 923,29 euro ter beschikking gesteld van het Fonds.

De projectoproep liep van 1 april tot 30 juni 2016.

Er zijn bij het Fonds drieëntwintig candidatuursprojecten ingediend, waarvan de projectdragers afkomstig zijn uit de verenigingssector (19 projectdragers) en uit de Brusselse gemeentelijke openbare sector (4 projectdragers).

Op 9 november 2016 heeft het Selectiecomité **vier samenwerkingsprojecten** gekozen. De gekozen projecten worden gedragen door:

- de vzw Oasis N'Djili (Democratische Republiek Congo – op het platteland)
- de vzw ULB-Coopération (Burkina-Faso – op het platteland)
- de gemeente Sint-Agatha-Berchem (Sénégal – in stedelijk gebied)
- de gemeente Sint-Gillis (Democratische Republiek Congo – op het platteland)

De ondersteunde thema's:

- 1 project in verband met distributie (vzw ULB);
- 1 project in verband met sanering (gemeente Sint-Agatha-Berchem);
- 2 projecten in verband met distributie en sanering (vzw Oasis N'Djili en de gemeente Sint-Gillis).

Het totaalbedrag dat aan deze vier projecten werd toegekend, belooft **247 145 euro**, zijnde gemiddeld 62 000 euro per project. De projecten zullen vanaf januari 2017 worden opgestart.

2 Buitengewone tussenkomst van het Fonds voor humanitaire noodhulp

Overeenkomstig artikel 1 §6 van het regeringsbesluit van 23 mei 2014 mag het Selectiecomité een deel van het niet-toegekende fonds toewijzen aan humanitaire noodhulp. Het is zo dat er door het selectiecomité beslist werd om een humanitaire noodhulp voor Haïti ingevolge de orkaan Matthew toe te wijzen (gedeelte water en sanering) in januari 2017 aan de volgende verenigingen:

- Dokters van de wereld: 10 000 euro financiële steun
- Protos: 15 000 euro financiële steun

Bijlage 1: beschrijving van de vijf projecten die in het kader van de editie 2015 werden geselecteerd

Projectdrager	Land/Gebied	Plaats	Naam van het project	Thema('s) van het project	Aantal begunstigden	Totaalbudget	Totale cofinanciering van het Fonds	Aantal jaar
Caritas International	Ethiopië	De districten Ganta-Afeshum en Gulomakda in Oost-Tigray	Verbetering van de toegang tot drinkwater en de hygiëne en sanering	De duurzame toegang tot drinkwater De duurzame toegang tot adequate sanering	14 625 personen (3 250 gezinnen) 400 vertegenwoordigers van scholen en gemeenschappen 55 personen (opleiding volksgezondheid)	52 611 euro	42 089 euro	2 jaar
Vzw Association Belgique-Madagascar	Madagaskar	Plattelandsgemeente Bemanonga	Boring van putten in vijf dorpen in de rimboe	De duurzame toegang tot drinkwater	3 000 personen	44 782 euro	34 877 euro	1 jaar
GoodPlanet	Burkina Faso	Dorp Wara, centrum-noorden	Hulp bij de verbetering van de toegang tot drinkwater, sanering en voedselveiligheid van de inwoners van het dorp Wara	De duurzame toegang tot drinkwater De duurzame toegang tot adequate sanering	1 000 personen	100 425,00 euro	70 025,00 euro	2 jaar
Gemeente Elsene	Palestina	Gemeente Zababdeh, Westelijke Jordanoever	Alter-Water for Zababdeh People	De duurzame toegang tot drinkwater De duurzame toegang tot adequate sanering	1 450 personen	98 134,80 euro	78 507,84 euro	1 jaar
Gemeente Ukkel	Democratische Republiek Congo	Wijk Lubudi-Luka, zuidoosten van Kintambo, Kinshasa	Verbetering van de drinkwatervoorziening van de wijk Lubudi-Luka	De duurzame toegang tot drinkwater	10 000 personen	88 041,50 euro	70 032,59 euro	3 jaar